

프로젝트 사전조사 및 초기단계

5작교_9월보고

라 온 아 띠 2 2 기

팀원 김민진
김주연
김채연
민예은
이지연

목차

1.

9월 활동보고

- 8/30 서울새활용센터 방문
- 9/12 제품 사전제작
- 9/14 베트남 과 한국의 역사와 미래
- 9/28 힌들종합사회복지관 사전만남

2.

활동평가 & 소감 및 피드백

3.

10월 계획



서울새활용센터 방문

2022.08.30



서울새활용센터에 방문하여,

업사이클링에 관한 다양한 지식을 얻을 수 있었고
도슨트 선생님과 인터뷰를 통해 프로젝트에 대한
구체적인 조언을 얻었다.



제품 사전제작

2022.09.12



업사이클링 제품제작 4주 프로그램을 위하여,

팀원들이 모여 미리 제품을 제작하는 시간을 가지며,
노인분들과의 제작과정에서 생길 수 있는 문제사항을
확인하고 보완방법을 설계하였다.





베트남과 한국의 역사와 미래

2022.09.14



베트남과 교류하는 고양팀 (5작교, 야미야미)이 온라인으로 만남을 가져,

베트남과 한국의 역사와 미래에 관해 토의하였고 청년의 시각으로 바라보며, 라온아띠가 해야할 일에 대해 생각해 보는 시간을 가졌다.



힌들종합사회복지관 사전만남

2022.09.28



노인분들과의 프로그램을 진행할 고양시
힌들종합사회복지관과 연락하여, 복지사님과 만남을
진행했다.

수거캠페인의 진행과 제작프로그램의 방향에 대해
복지사님과 조율 및 수정하는 시간을 가졌다.

모아모아 수거캠페인

여러분의 생활폐기물을 모아주세요!

기간 10/1 (토) ~ 10/22 (토)

장소 고양시 힨들종합사회복지관

중점품 친환경 스티커, 친환경 물병

안녕하세요, 저희는 KB 국민은행 X YMCA 대학생
봉사단 라운아미 22기 고양팀 5직교입니다.
저희는 노인분들과 함께 업사이클링 제품을 만들어
초등학교에 기부하는 프로젝트를 진행하려 합니다.
본격적인 프로젝트를 시작하기에 앞서 고양
시민분들께서 업사이클링에 필요한 물품들을 함께
모아주시면 감사하겠습니다.



보자기



옷걸이



병음료 상자
(균질된 상자)

활동평가

라온아띠 활동이 아니면 가보지 못할 또 하나의 신선하고 다채로운 곳인 서울새활용센터를 방문하여 새활용에 대하여 폭넓게 배울 수 있었다. 단순히 정보를 받아들이기만 하는 것이 아닌 눈으로 보고, 직접 만지며 업사이클링에 대해 학습한 것 같아 더욱 의미 있었던 활동이었다

강민진

서울새활용센터에 방문하여 새활용에 대한 전문적인 지식을 얻었다. 그리고 직접 사전제작과 컨택을 진행하며 몸으로 부딪혀보았다. 프로젝트 본격 시작 전 탄탄한 기반을 다질 수 있었다.

김주연

직접 새활용센터에 방문하여 전문가분께 설명을 들으며 업사이클링에 대한 지식을 쌓을 수 있었다. 또한 업사이클링 사례를 보며, 일상생활에서 업사이클링이 얼마나 잘 적용될 수 있는지 깨달을 수 있는 유익한 시간이었다.

김채연

직접 현장에 나가보니 업사이클링의 새로운 방법들을 알 수 있어 유익한 시간이었다. 전문가 분과 면담을 진행하여 구체적인 진행방향을 설정하는데 도움이 되었다.

민예은

활동을 계획하는 단계에서만 해도 '이걸 제대로 진행할 수 있을까?'라는 걱정을 했었는데, 팀원들과 하나씩 차근차근 계획을 실행해나가 보니, 프로젝트가 잘 진행되고 있다는 생각이 들었다. 그리고 복지관과 직접 컨택하여 협력을 진행하는 것도 유익했다.

이지연

9월을 마무리하며..

8월까지만 해도 솔직히 막연하게 느껴졌다. 아무것도 없는 땅에 건물을 갑자기 지으라는 것처럼 구체적인 활동 모습이 그려지지 않았다. 하지만 정말 그 분야의 전문가님을 만나뵙고, 재활용 시설을 방문하며 구체화할수록 그림이 그려지기 시작했고 그 동력에 힘입어 10월 활동이 더욱 기대되었으며 얼른 본격적인 프로젝트가 실현되길 바라는 마음이 생겼다

- 강민진 -

9월 활동 시작 전, 시니어사이클링 프로젝트를 직접 시행할 생각에 걱정이 많았다. 하지만 업사이클링에 대해 제대로 공부하고, 직접 업사이클링 물품을 만들어보면서 보다 우리 프로젝트에 대한 확신이 생길 수 있었다. 또한 복지관 관계자님들과 프로젝트에 대해 논의하면서 힘과 용기를 얻게 되었다. 9월 한 달간의 활동과정이 매우 만족스럽고 앞으로 우리가 만들어 나갈 프로젝트 과정이 기대된다.

- 김주연 -

9월을 마무리하며..

처음에는 우리가 계획했던 일이 제대로 진행될지와 우리가 만든 물품이 어떤 형태로 완성될지에 대한 걱정이 많았다. 그런데 전문가분과의 면담을 통해 계획을 수정하고, 친구들과 함께 차근차근 활동을 구체화해가며 프로젝트에 관한 믿음이 생겼다. 물론 우리의 생각대로 되지 않는 일들이 있어 답답한 감정을 느끼기도 했지만, 이러한 상황이 우리가 프로젝트에 대한 애정을 쌓는 데 도움이 된 것 같다. 그리고 이러한 상황을 바탕으로 다음 달에는 변수들을 고려하여 계획을 구체적으로 잘 세워야겠다고 생각했다.

-김채연-

9월에 계획되어있던 수거 캠페인을 진행하면서 수거함 설치, 홍보지 부착 등의 과정에서 우여곡절이 있었고 일정이 미뤄지는 등의 돌발상황이 있었다. 라온아띠 프로젝트를 하면서 처음 겪는 난관이었기에 막막함이 들었다. 그러나 수거 캠페인을 도와주시는 복지관 담당자님의 도움과 팀원끼리의 단합으로 해결해나갈 수 있었고 앞으로의 활동에 용기를 얻을 수 있게 되었다.

-민예은-

9월을 마무리하며..

프로젝트의 시작단계 속 계획했던 일들을 하나씩 진행하면서, 앞으로의 프로젝트를 위해 계속해서 팀원들과 이야기하는 시간을 많이 가져야겠다고 생각했다. 5명이 각자의 역할을 책임감있게 수행하고 있지만, 일의 진행에 있어서 신속하게 대처해야 하는 부분이 생기기 때문에 이런 부분을 어떻게 대응할지 고민해봐야 겠다고 느꼈다.

9월동안 여러기관에 방문하고, 협력을 제안하면서 우리 프로젝트에 대한 자신감과 기대를 얻을 수 있었다. 다음 달에도 팀원들과 함께 즐겁게 라온아띠 활동을 해야 겠다고 느낀다.

-이지연-

10월 계획

01

수거함 설치 및
수거캠페인 시작

02

복지관 마을축제 참여

03

제작프로그램 시작



복지관 마을축제 참여

10월 30일

수거함 설치 및
수거캠페인 시작

10월 첫째주

제작 프로그램 시작

10월 마지막주 예정

감사합니다