

22기 라온아띠 Hatch Catch 10월 활동보고

Team member

김민지	박유진	이주은
박서연	손석영	

▶ 프로젝트 진행 일정

진행 일정 및 업무

프로젝트 진행상황

10월을 마치며

Google meet와 카카오톡상으로 회의를 진행하였습니다.



프로젝트가 시작되기 전, 9월 현장답사를 통한 내용을 기반으로 내용을 다듬고
중간고사 기간이지만 학업과 프로젝트 둘 다 집중할 수 있도록 스케줄을 관리했습니다.

▶ 프로젝트 진행 업무

9월에 스케치 했던 활동들을 기반으로 10월 활동을 하였습니다.

진행 일정 및 업무

프로젝트 진행상황

10월을 마치며

프로젝트 업무

09.01- 09.30



일정 조율

피도리 회사의 일정에 맞춰
캠페인 진행하는 일정을 조율



현장답사

환경 연합 전문가님과 함께
종량천과 안양천 답사 진행



예산안 재정비

기존의 예산안에서
수정이 필요한 부분 개선



외주업체 탐색

홈페이지 제작을 위한
여러 외주 업체들과 상담 진행

프로젝트 업무

10.01 - 10.31

팀원 스케줄 관리

중간고사 기간과 겹쳐
학업 뿐만 아니라 프로젝트에
집중 할 수 있게 스케줄 관리, 조정

생물 선정 및 시각화

답사를 기반으로 프로젝트에
쓰일 생물에 대한 조사와
시각화 일러스트 작업

재정비를 위한 회의

홈페이지 가격과
상품 종류가 변경되어
회의를 통한 최종 결정

최종 외주 업체 선정

최적의 효율을 낼 수 있는
업체 선정 후
구체적인 상담 진행

▶ 해치캐치 프로젝트 진행상황

진행 일정 및 업무

프로젝트 진행상황

10월을 마치며

도감에 들어갈 자료와 일러스트를 완성했습니다. 이어서 홈페이지 작업을 진행하고 있습니다.



엑셀 정리

도감에 들어갈 생물별 특징과
다양한 정보들을 엑셀 파일로 정리

김민지, 박유진, 이주은



일러스트 시각화

도감과 인스타그램, 홈페이지에
들어갈 48종류의 생태 드로잉 완료

박서연, 손석영



홈페이지 제작

홈페이지 구성과
들어갈 UI 디자인, 지도 작업

김민지, 박서연, 박유진, 손석영, 이주은

▶ 해치캐치 프로젝트 진행상황

도감에 들어갈 구체적인 서울지역 멸종위기 동식물 조사를 진행하였습니다.

진행 일정 및 업무

프로젝트 진행상황

10월을 마치며

	A	B	C	D
1	이름	서식지역	키	몸무게
2	새매	서해 도서지역과 부산산, 전국적 분포	29cm-41cm	220g
3	새올리기	우리나라 전역에 분포, 산림계, 도시의 숲, 개활지	33.5-35cm	200g
4	쇠검은머리	국내에는 전국의 평지와 개활지에 분포	14.5cm	13g
5	수리부엉이	산림만으로 이루어진 산지보다는 개활지가 인접한 일	70cm	2.7kg
6	알락개구리	경기도 지역, 최근 천수만과 전라남도	41~49cm	300-450g
7	올빼미	우리나라 전역에 분포, 혼효림에서 번식	38cm	380-800g
8	갯빛개구리	우리나라 전역의 습지 주변이나 농경지	43-52cm	350g, 530g
9	조롱이	번식기에 경우 우리나라 전역에서 1-2개체가 불규칙	27-30cm	155g
10	참매	번식기에는 강원도, 충청북도 등의 산림, 이동 시기에	50-56cm	0.63-1.4kg
11	큰고니	황해도 중진군 호도, 장면군 몽골포, 함경남도 차오, 길	1.5m	8-20kg
12	큰기러기	전국의 넓은 농경지가 있는 평야지대, 호수, 강, 하구	78-89cm	2.8-4.2kg
13	흰목물떼새	주로 동과 자갈이 있는 강에 서식하며 한강, 금강, 영산	19-21cm	41-70g
14	큰말뚝가리	기도 대성동, 한강-임진강 하구, 강원도 철원, 충청남도	66-71cm	1.4kg
15	수원청개구리	경기도 수원시	25-40mm	2g
16	생태			

	A	B	C
1	이름	서식지역	키
2	맹꽁이	국내 전국에서 서식, 주로 서해안 저지대, 땅속 서식	3.5-5.5cm
3	노란잔산잠자리	국내에서는 경기도 연천군, 경상도 등 한반도 중남부에 드물	70-77mm
4	물장군	서남해안의 도서 지역 및 해안지역, 내륙의 습지, 민통선 지	950-60mm
5	쌍고리부전나비	서울특별시, 경기도, 충북 제천시, 옥천군, 강원도 영월군 등	26-32mm
6	왕은점표범나비	강원도, 경기도, 경상북도의 일부지역과 인천광역시 등 일부	53-68mm
7	섬개아광나무	울릉도에만 분포하는 우리나라 고유종이다.	1.5m
8	기생꽃	강원도와 경상도 등지에 분포한다.	5-20cm
9	노랑박꽃	우리나라 고유종으로 전라도, 경상북도 일부 지역에 분포하	5-40cm
10	미선나무	한국에서만 자란다. 주로 충북 괴산, 전북 부안 등에 분포한다	1m
11	복주머니란	국내에서는 제주도와 울릉도를 제외한 전국에 걸쳐 분포하	20-40cm
12	삼백초	국내에서는 제주도 지역에만 분포한다.	50-100cm
13	솔붓꽃	과거에는 경기도, 강원도, 경상북도 경산시, 경상북도 칠곡군	8-13cm
14	제비붓꽃	국내에서는 지리산과 강원도 고성에서만 제한적으로 분포하	50-70cm
15	대모잠자리	인천광역시, 경기도, 경상남도, 경상북도, 전라남도, 충청남도	24-31mm

서 서식, 주로 서해안 연천군, 도서 지역 및 하

경기도,충북 제

도, 경상북도의

분포하는 우리

산도 등지에 분

유종으로 전라도

자란다. 주로 충

복주머니란 국내에서는 제주도와 울릉도

삼백초 국내에서는 제주도 지역에만

솔붓꽃 과거에는 경기도, 강원도, 경

제비붓꽃 국내에서는 지리산과 강원도

1. 노랑부리백로(*Egretta eulophotes*)
 - 멸종위기 야생동물 1급
 - 몸길이 65-68cm. 몸은 전체적으로 흰색이다. 번식기에 부리는 노랑색. 머리에는 머리 거각의 물 것이 길게 자라며 다리가 길은색. 앞은 노란색인 것이 특징이다
 - 서해안과 낙동강의 갯벌과 염천지대에 소수가 규칙적으로 분포한다.
 - 천연기념물 제313호
2. 흰꼬리수리(*Haliaeetus albicilla*)
 - 멸종위기 야생동물 1급
 - 천연기념물 제213호
 - 몸길이 69-92cm. 체중은 수컷이 약 4.1kg. 암컷은 약 3.4kg이다. 날개 길이는 200-245cm이며 성조는 꼬리가 흰색. 기 있다.
 - 우리나라 전역에 겨울철에 도래하여 저수지, 연못, 사면적, 자연적 요인에 의한 서식지 훼손 등이 있다.
3. 대륙사슴(*Cervus nippon hortulorum*)
 - 멸종위기 야생동물 1급
 - 몸길이 130-150cm. 체중은 수컷이 약 4.1kg. 암컷은 약 3.4kg이다. 날개 길이는 200-245cm이며 성조는 꼬리가 흰색. 기 있다.
 - 우리나라 전역에 겨울철에 도래하여 저수지, 연못, 사면적, 자연적 요인에 의한 서식지 훼손 등이 있다.
4. 새알치(*Prionailurus bengalensis*)
 - 멸종위기 야생동물 2급
 - 머리와 몸통의 길이는 45-55cm. 꼬리의 길이는 10.5-12.2cm이다. 고양이처럼 생겼다.
 - 국내에는 제주도와 일부 도서 지역에 제한적으로 분포한다.
5. 수달(*Lutra lutra*)
 - 멸종위기 야생동물 1급
 - 몸길이 90-120cm. 체중은 수컷이 약 15-20kg, 암컷은 약 10-15kg이다. 꼬리의 길이는 23-28cm. 몸무게는 5-14kg 정도

- 천연기념물 제325-1호
10. 길은비둘기(*Eubleria aureola Pallas*)
 - 멸종위기 야생동물 2급
 - 몸길이 15cm이다. 수컷은 앞갈과 목이 검은색이고 배는 흰색인 노란색이다. 가슴에는 갈색 띠가 있다. 이마, 머리꼭대기에서부터 등, 허리는 갈색이다. 동에는 검은색 줄무늬가 있다. 알구리에는 어두운 갈색 줄무늬가 있다. 날개에는 선명한 흰색 띠가 두 줄 있다. 알맞은 한 알과 배는 노란색이며 알구리에 어두운 갈색 줄무늬가 있다.
 - 전역에 분포하며, 이동 시기에는 농경지, 하천, 강둑, 인가 부근의 소나무, 참나무, 활엽수 및 혼효림 속을 도사치며 눈에 띈다.
 11. 고니(*Cygnus columbianus*)
 - 멸종위기 야생동물 2급
 - 몸길이 115-140cm. 체중은 3.4-7.8kg 내외이다.

	E	F
16	구렁이	대자범법
17	남생이	대자범법

특징	대자범법
구렁이	대자범법
남생이	대자범법

김민지

박유진

이주은

▶ 해치캐치 프로젝트 진행상황

일러스트 작업 - 손석영



▶ 10월 활동을 마치며...

프로젝트가 진행되는 동안 각 팀원들과 커뮤니케이션을 진행하고 스케줄을 조율 하며 일정을 관리했습니다.



이주는

활동평가

10월은 모바일 웹사이트를 만들기 위해 필요한 그림이나 자료 등을 조사했다. 그림을 그릴 수 있는 팀원들은 48분류군 생물을 모두 그렸고, 남은 팀원들은 QR코드 인식 후 보여질 야생생물의 특징을 조사했다. 외주업체와 컨택을 하며 가능한 부분과 의견을 주고받았다. 웹사이트를 구체화 하기 위해 회의를 통해 구체적인 디자인, 프로젝트 소개, 재미를 더할 동물 mbti 품 등을 만들 계획이다.

개인소감

시험기간 켜있어서 프로젝트에 열심히 임하지 못해서 아쉬움이 남는다. 시간이 벌써 이만큼이나 지났다는 생각에 새롭기도 하다. 어느정도 프로젝트가 자리를 잡아가는 거 같아서 기분이 좋고 성공적으로 마칠 수 있도록 더 노력해야겠다.

소감 및 피드백

어느정도 프로젝트 틀을 잡고 웹사이트와 스티커가 완성되면 본격적으로 홍보 돌입에 나설 것이다. 인스타그램도 활성화 단계에 들어갔으니 사람들이 우리 프로젝트를 많이 알아주고 서울시 멸종위기동물에 더 많은 관심을 알아가도록 노력할 것이다.



손석영

활동평가

우리 프로젝트의 핵심인 멸종위기 동식물 생태도감을 위한 자료 조사와 일러스트 작업을 진행하였다. 지난 달 전문가님과 함께 현장답사를 하며 회의했던 내용을 토대로 선택과 집중을 하는데 집중하였다. 추후 홈페이지에 들어갈 지도에 대한 내용, 그리고 어떻게 표현해 나갈 것인지에 대해 고민하는 시간을 가졌다. 아이디어 도출과정에서 인터랙티브 품을 이용한 성향검사를 만들 예정이다. 도감을 위해 준비했던 자료와 일러스트를 적극 활용할 예정이다. 제작한 자료들은 추후 업체에서 확인하기 쉽게 깔끔하게 정리했다.

개인소감

시험기간임에 불구하고 다들 열심히 맡은 임무를 훌륭히 해내서 고맙다. 직업 일러스트를 그리면서 단순히 사진으로 봤을 때 보다 와 닿는 느낌이 달라서 관심이 더 생기는 것 같다. 본격적으로 시각적인 아웃풋이 나오니 캠페인을 앞두고 있다는 것이 실감이 나고 신기했다. 캠페인을 성공적으로 마치기 위해 더 신중하고 고민해 봐야겠다.

소감 및 피드백

10월에는 어쩔 수 없이 온라인 회의로 진행하였는데 11월에는 최대한 만날 수 있는 사람들은 만나서 작업속도를 높이면 좋을 것 같다. 캠페인 준비를 어서 마치고 빠른 시간 내에 인스타그램 활동을 시작해야할 필요성을 느낀다.

▶ 10월 활동을 마치며...

프로젝트가 진행되는 동안 각 팀원들과 커뮤니케이션을 진행하고 스케줄을 조율 하며 일정을 관리했습니다.



박서연

활동평가

10월은 프로젝트에 필요한 웹사이트 제작을 준비했다. 서울시 멸종 위기종 48분류 군에 대한 자료 조사와 이미지를 직접 그리는 작업을 하였다.

이후 2번이 넘는 회의를 가지며 sns 계정 활성화 방안, qr코드 디자인을 논의했다. 또한 페이지 디자인부터 이벤트 팝업 창까지 웹사이트 구체화를 시켰으며, 이를 바탕으로 외주업체와 상의 후 제작을 맡길 예정이다.

개인소감

프로젝트의 준비 단계로 많은 시간을 들인 것 같아 걱정이 되었지만, 투자한 시간만큼 점점 프로젝트 실행이 구체화되어가는 듯하여 뿌듯하다. 앞으로 남은 시간 동안 sns 뿐만 아니라 직접 발로 뛰며 사람들을 모으고 우리의 프로젝트를 실현할 생각에 기대가 된다.

소감 및 피드백

우선 계획했던 것들이 차근차근 해결되고 있는 것 같아 보람을 느낀다. 우리는 웹사이트, qr코드가 계획대로 완성된다면 즉시 sns 계정에 꾸준한 업로드로 홍보를 하고, 선정된 장소에 qr코드를 부착하여 시민들의 유입을 유도할 것이다. 이에, 11-12월 초에는 모든 준비가 되어 직접 발로 뛸 수 있도록 시간과 일정 계산을 철저히 계획해야 한다.



김민지

활동평가

10월의 활동은 실질적인 프로젝트 시행을 위해 어디에서 어떻게 그리고 누구를 대상으로 프로젝트를 시행해야 하는 것인지 구체적 구상을 하는것을 넘어 실질적 컨택을 위한 진행이었다. 이를 위해서 직접 한강 주변 하천과 거리를 걸으며 알게된 적합한 위치를 바탕으로 효과적인 홍보방안과 웹사이트 작성 및 더 자세한 프로젝트 진행방향봐 그것의 효과를 알아보았다 이 과정을 통해 더 효과적이고 효율적으로 프로젝트를 진행할 수 있는 가이드라인을 잡아갔다.

개인소감

본격적인 프로젝트를 시작한지 2달째인 만큼 조금 더 전문성과 체계성을 가지고 있는 듯 하고 팀원들과의 회의또한 더 수월히 이뤄지고 있어 성장한 모습을 볼수 있어 뿌듯했다. 다른 사업체들과의 컨택등을 계획하는 것을 통해 더 완성도 높은 결과물을 도출할 수 있을것이라 생각이 되어 기쁘다. 우리의 프로젝트가 진행됨에따라 무에서 유를 창조하는 듯한 기쁨과 뿌듯함을 느낀다.열심히 참여해주는 팀원들이 있어 더욱 든든하고 즐거운 프로젝트이다.

소감 및 피드백

더 자세한 진행방안을 위해 회의를 진행했으나 더 효율적인 홍보방안이 무엇인지 아직 명확히 판단하지 못했다. 더 효과적으로 우리의 프로젝트를 알릴 수 있는 방안은 모색해봐야겠다고 생각했다. 그러나 여전히 너무나도 체계적으로 프로젝트를 진행하는 팀원들에게 고마움을 느낀다

▶ 10월 활동을 마치며...

프로젝트가 진행되는 동안 각 팀원들과 커뮤니케이션을 진행하고 스케줄을 조율 하며 일정을 관리했습니다.



박유진

활동평가

10월에는 중간고사가 켜 있어 바쁜 한 달이었다. 저번 달에 세운 계획을 바탕으로 프로젝트를 진행해나갔다. 웹사이트 제작 전 필요한 자료들을 제작하는 것이 10월의 주 목표였다. 동물도감에 들어갈 자료 정리 파트를 맡아 야생동물, 멸종위기종 동물들의 서식지, 생김새, 산란시기, 서식 시기, 보호하는 방법 등을 조사하였다. 웹페이지 제작 프로그래머와 컨택해 상의한 내용을 바탕으로 줌 회의를 통해 상세한 웹사이트 구성요소, 디자인을 결정했고 스티커 도안, 지도 구성 방법에 대해 구상하였다.

개인소감

10월은 중간고사도 있고 학교 활동들도 있던 한 달이었기에 매우 바빴다. 자주 만나지 못해 아쉬웠지만 줌 회의로 자주 만나며 프로젝트를 진행할 수 있었다. 계획했던 내용들을 상세하게 구체화하였고, 단계적으로 잘 진행되어 뿌듯했다. 팀원들끼리 많은 의견을 나누면서 더 돈독해질 수 있었다.

소감 및 피드백

팀원들과 회의를 다양한 의견을 나누고 소통하며 더욱 돈독해 질 수 있어 좋았다. 아직 현장에서 만나 직접 qr을 부착하고 홍보하는 활동을 시작하지는 않았다. 웹사이트 제작 전까지 더욱 자주 만나 웹사이트 제작에 들어갈 세부적인 것들에 대해 의견을 나누면 더 좋을 것 같다. 앞으로 사람들에게 어떻게 알려야 효율적이고 효과적으로 전달할 수 있을까를 목표로 삼아 프로젝트를 진행해 나간다면 매우 좋은 결과를 낼 수 있을 것 같다.



온라인 회의 진행

▶ 11월 계획 COMMING SOON

캠페인 준비를 마치고 본격적인 프로젝트에 들어갈 예정입니다.



01. 홈페이지, 스티커 및 홍보물 완성

홈페이지 완성과 외주업체 맡겨서 인스타그램과 연동 이벤트 홈페이지와 연결된 QR코드 스티커, 홍보포스터 출력



02. 프로젝트 온오프라인 준비

준비한 자료를 기반으로 인스타그램 활성화 한강을 중심으로 QR코드 배치



03. 캠페인 홍보

인스타그램 이벤트 시작과 동시에 광고 게재 주변 학교 및 게시판에 포스터 부착

